



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SCWEW – ETAP I

Okres realizacji: 01.01.2026 – 31.03.2026

Termin	Działanie	Odpowiedzialni
02–09.01.2026	Organizacja pracy SCWEW, powołanie zespołu ekspertów, przygotowanie dokumentacji	Lider SCWEW, organ prowadzący
10–15.01.2026	Spotkanie organizacyjne zespołu SCWEW, podział zadań i ustalenie zasad współpracy	Lider SCWEW, eksperci
15–31.01.2026	Analiza dokumentacji szkół i przedszkoli objętych wsparciem oraz przygotowanie procesu diagnozy	Ekspertki SCWEW
26.01.2026	Spotkanie eksperckie z nauczycielami, specjalistami i pracownikami niepedagogicznymi SP w Zawdzie (1 godz.)	Ekspertki SCWEW
01–15.02.2026	Prowadzenie pogłębionych diagnoz potrzeb szkół i przedszkoli objętych wsparciem	Ekspertki SCWEW
16–28.02.2026	Opracowanie raportów z diagnoz dla placówek objętych wsparciem	Ekspertki SCWEW
23.02.2026	Konsultacje eksperckie dla dyrektora i pedagoga specjalnego – placówki objęte wsparciem	Ekspertki SCWEW
25.02.2026	Spotkanie eksperckie z nauczycielami, specjalistami i pracownikami niepedagogicznymi SP w Białochowie (1 godz.)	Ekspertki SCWEW
01–10.03.2026	Opracowanie zbiorczego planu wsparcia dla szkół i przedszkoli objętych wsparciem	Zespół SCWEW

04-20.03.2026	Konsultacje eksperckie dla dyrektorów i pedagogów specjalnych zgodnie z harmonogramem placówek	Eksperti SCWEW
09-11.03.2026	Spotkania eksperckie z nauczycielami, specjalistami i pracownikami niepedagogicznymi	Eksperti SCWEW
12-18.03.2026	Konsultacje dotyczące planowania wsparcia oraz wdrażania edukacji włączającej	Eksperti SCWEW
21-25.03.2026	Weryfikacja raportów, podsumowanie diagnoz i zatwierdzenie planu wsparcia	Lider SCWEW
26-31.03.2026	Sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej Etapu I	Lider SCWEW, organ prowadzący